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Введение.

Строительство-ведущая отрасль народного хозяйства страны, «становой хребет» отечественной экономики, где решаются жизненно-важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производственного потенциала России и развитие непроизводственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как  темы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики. Роль инвестиционно-строительной деятельности особенно возрастает в период структурной перестройки экономики. 
Отсюда и повышенный интерес к возможностям и деятельности строительного комплекса    России, в настоящее время можно констатировать, что старая система организации и управлением строительством разрушена и практически уже не работает. Строительный комплекс сегодня-это достаточно раздробленное, не управляемое из единого или нескольких, центром множества самостоятельно хозяйствующих субъектов, обладающих своими специфическими особенностями и не связанных системными цепями.
Сложившаяся в результате проведенных преобразований в государстве и экономике система управления в строительстве пока работает недостаточно эффективно. В рамках недостаточно развитого строительного рынка, при отсутствии нормальной конкуренции когда предприятия являются редким исключением , получают минуя тендеры не происходит никакого естественного при совершенной конкуренции выравнивание условий функционирования и требований , предъявляемых к подрядчикам. Очевидно, необходимо создать такую систему организации и управления, которая соответствовала бы изменениям происходящим в стране и обеспечивала эффективное функционирование строительной отрасли. В основу такой системы должна быть положена методика управления проектами, которая нашла успешное применение в странах с развитой рыночной экономикой. Она направлена на соблюдение экономических интересов всех участников инвестиционно-строительной деятельности по реализации отдельных проектов.

1.Исходные данные.

Вариант№ 28
Проект производства работ разрабатывается на типовое крупнопанельное здание. Здание содержит3 типовые секции. Размеры здания в плане 13,8 х79,2 м. Количество этажей – 15. Типовая секция содержит две квартиры на каждом этаже. Все квартиры – трехкомнатные и имеют выход на лоджии. Здания имеет ленточный фундамент из ж/б блоков. Подвала нет.

Площадь застройки – 1095м2.
Строительный объем – 7783м3.
Отметка поля верхнего этажа – 45,2 м.
Высота этажа – 2,8 м.
Прямые затраты – 207310 руб. 

Сметная себестоимость – 233223,75 руб.

Сметная стоимость – 251882 руб.

Плановые накопления –​ 18657,9руб.
Ведомость сборных элементов жилых и общественных зданий 
Таблица.1
	№
п\п
	Наименование элементов
	Мах. Масса и размеры элементов

	1. 
	Фундаментные блоки 
	2,3/2,38

	2. 
	Блоки стен подвала
	2,1/3,12

	3. 
	                            Стеновые панели              наружные
                                                                           внутренние
	5,09/6,725 
2,9/3,295


	4. 
	Крупно панельные перегородки 
	1,04/2,53

	5. 
	Плиты перекрытия 
	5,58/6,06

	6. 
	Лестничные марши 
	2,01/2,84

	7. 
	                                     Плиты                         покрытия
                                                                           балконные
	5,7/6
0,93/3,13

	8. 
	Блоки лифтовых шахт 
Вентиляционные 
	6,3/3
3,68/3

	9. 
	Трубы мусоропровода 
	1,5/2,65

	10. 
	Элементы входа 
	2,3/3,2

	11. 
	Объемные блоки сантех.кабин.
	2,5/2,52


2. Определение продолжительности строительства объекта.
2.1.Определение нормативной продолжительности строительства.

Нормы продолжительности строительства объектов охватывают период, от даты выполнения комплекса внутриплощадочных подготовительных работ до даты ввода объекта в эксплуатацию. Нормативная продолжительность строительства здания или сооружения определяется по СНиП 1.04.03-85. Для нашего здания она равна Тобщ.=9,5 мес., в том числе:

· на подготовительные работы – 1 мес.,

· на подземную часть здания – 1 мес.,

· на надземную часть здания – 4 мес.,

· на отделочные работы – 1 мес.

3.Определение состава объемов, трудоемкости и машиноемкости работ.

Состав работ по строительству объекта определяется по архитектурно-планировочным чертежам, описанием работ по устройству полов и кровли, отделочных, санитарно-технических и электромонтажных работ, по заполнению дверных и оконных проемов и т.д. , приведенных в задании на проектировании. Расчет оформляется в виде ведомости объемов, трудоемкости и потребности в машино-сменах.

Таблица.2
	№№
	Наименование работ
	Обоснование позиций ЕРЕР
	Объемы работ
	Число и квалификация состав рабочих в звене
	Норма времени
	Трудоемкость и машиноемкость

	1. 
	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	
	Чел-ч
	Маш-час
	Чел-дн
	Маш-см

	2. 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. 
	Подготовка территории
	У.Н.
	Тыс. руб.
	4,5
	5 человек
	45
	-
	100
	-

	4. 
	Механизированные земляные работы по рытью котлованов и траншей с отвозом  лишнего грунта
	У.Н
	100м3
	12
	Машинист

6 разряда
	3,9
	3,9
	15,7
	15,7

	5. 
	Добор грунта вручную
	У.Н
	М3
	185
	Землекоп

1,2 разряда
	2,5
	-
	57,8
	-

	6. 
	Обратная засыпка
	У.Н
	100м3
	6,31
	Машинист

4 разряд
	0,97
	0,97
	0,76
	0,76

	7. 
	Монтаж фундаментных блоков под стены
	У.Н
	Шт.
	79
	Монтажники

4,3,2разряд
	0,84
	0,21
	8,29
	2,07

	8. 
	Монтаж стен подвала
	У.Н
	Шт.
	361
	Монтажники

4,3,2разряд
Маш 5р
	0,66
	0,165
	29,8
	7,44

	9. 
	Монтаж ж/б лестничных маршей и площадок в подвале
	У.Н
	Шт.
	6
	Монтажники

4,3,2разряд

Маш 5р
	3,0
	0,75
	2,25
	0,56

	10. 
	Устройство кирпичных перегородок 1/2 кирпича в подвале 
	У.Н
	М2
М3
	97,7

11,72
	Каменщик 3 р-2 


	5,00
	-
	7,32
	-

	11. 
	Гидроизоляция подземной части
	У.Н
	100м2
	39,2


	Гидроизоли-ровщики

3,2 разряд
	3,0
	-
	14,7
	-

	12. 
	Отделка подвала (штукатурка окраска)
	У.Н
	100м2 
	32,68
	Маляр 5,4,3,2р
	97
	-
	395,3
	-

	13. 
	Устройство под полы в подвале 
	У.Н
	100м2 
	1,09
	Бетонщик 3,2р
	7,5
	-
	1,02
	-


	14. 
	Устройство цементных полов в подвале 
	У.Н
	100м2 
	10,39
	Бетонщик 3,2р
	23
	-
	29,87
	-

	15. 
	Монтаж панелей:

-наружных

-внутренних
	У.Н.
	Шт.

Шт.
	548
589
	Монтажники

5,4,3разряд

машинист

5 разряд
	2,2

1,12
	0,55
0,28
	150,7
82,46
	37,68

20,62

	16. 
	Монтаж плит балконов и лоджий
	У.Н
	Шт.
	82
	Монтажники

4р-2ч

3,2 разряд

машинист

5 разряд
	2,16
	0,54
	22,14
	5,54

	17. 
	Монтаж крупнопанельных перегородок
	У.Н
	Шт.
	635
	Монтажники

5,4,3 разряд

машинист

5 разряд
	1,08
	0,27
	58,73
	21,43

	18. 
	Монтаж плит перекрытий
	У.Н
	Шт.
	1170
	Монтажники

5,4,3 разряд

машинист

5 разряд
	0,96
	0,27
	140,4
	35,1

	19. 
	Монтаж лестничных маршей и площадок
	У.Н
	Шт.
	113
	Монтажники

4разряд

(2 человека)

3,2 разряд

машинист

5 разряд
	2,4
	0,6
	33,9
	84,8

	20. 
	Монтаж блоков лифтовых шахт
	У.Н
	Шт.
	82
	Монтажники

4разряд

(2 человека)

3,2 разряд

машинист

5 разряд
	2,04
	0,51
	20,91
	5,22

	21. 
	Монтаж объемных санитарно-технических кабин
	У.Н
	Шт.
	136
	Монтажники

5,4,3,2 разряд

машинист

5 разряд
	1,08
	027
	18,36
	4,59

	22. 
	Монтаж вентиляционных блоков
	У.Н
	Шт.
	192

	Монтажники

5,4,3,2 разряд

машинист

5 разряд
	1,56
	0,39
	37,44
	9,36

	23. 
	Установка труб мусоропровода
	У.Н
	1 м
	125
	Монтажники

4разряд

(2человека)

3,2разряд

машинист

5разряд


	1,02
	0,26
	15,94

	4,06

	24. 
	Монтаж плит  покрытия
	У.Н
	Шт.
	72
	Монтажники

4,3,2 разряд

машинист

5 разряд
	0,88
	0,22
	7,92
	1,98

	25. 
	Устройство кровли (пароизоляция, утепление и т.д.)
	У.Н
	100 м2
	13,42
	Кровельщик

5,4,3,2 разряд

гидроизоли-

ровщик 3,2 разряд

бетонщик 3,2 разряд
	42,5
	-
	71,3
	-


	26. 
	Звукоизоляция полов
	У.Н
	100 м2


	170,23
	Изолировщик

4разряд

2разряд(2че-

ловека)
	7,5
	-
	159,6
	-

	27. 
	Пароизоляция полов
	У.Н
	100 м2
	170,23
	Изолировщик

4разряд

2разряд(2че-

ловека)
	31
	-
	659,6
	-

	28. 
	Устройство цементной стяжки
	У.Н
	100 м2
	179,54
	Бетонщик

3разряд(2че-

ловека)

2разряд(2че-

ловека)
	50
	-
	1122,13
	-

	29. 
	Устройство плиточных полов
	У.Н
	1 м2
	970
	Облицовщик

4,3разряд
	1,75
	-
	212,19
	-

	30. 
	Устройство линолеумных  полов 
	У.Н
	1 м2
	799
	Паркетчики

5,3разряд
	0,22
	-
	21,97
	-

	31. 
	Устройство паркетных полов 
	У.Н
	1 м2
	3041
	Облицовщик

4,3разряд
	0,5
	-
	190,1
	-

	32. 
	Устройство антресолей и встроенных шкафов
	У.Н
	1 м2
	2056
	Столяры

4,3,2разряд
	0,49
	-
	125,93
	-

	33. 
	Заполнение оконных проемов
	У.Н
	Шт.
	553
	Плотники

4,3разряд
	1,5
	-
	103,69
	-

	34. 
	Заполнение дверных проемов
	У.Н
	Шт.
	817

	Плотники

4,3разряд
	1,75
	-
	179,72
	-

	35. 
	Остекление окон и витражей
	У.Н
	10 м2
	276,6
	Стекольщики

5,4,3разряд


	36
	-
	1244,7
	-

	36. 
	Масленая окраска стен по штукатурке и бетону
	У.Н
	100 м2
	11,97
	Маляры

5,4,3,2разряд


	39
	-
	58,35
	-

	37. 
	Побелка потолков
	У.Н
	100 м2
	7,99
	Маляры

4разряд

2разряд(2че-

ловека)
	7,8
	-
	7,8
	-

	38. 
	Облицовка стен керамической плиткой
	У.Н
	100 м2
	18,32
	Облицовщик

5,4, разряд

3разряд(2че-

ловека)

2разряд(2че-ловека)
	185
	-
	423,65
	-

	39. 
	Оклейка стен обоями
	У.Н
	100 м2
	871

	Маляры

5,4,3,2разряд


	23
	-
	25,04
	-

	40. 
	Монтажные работы по устройству входа
	У.Н
	1 вход
	3
	Монтажники

6,5,4разряд

бетонщик

3,2разряд

электросвар.

4разряд

плотник

4,3разряд
	68,7
	-
	25,76
	-

	41. 
	Отделочные работы по входу
	У.Н
	100 м2
	1,8
	Маляры

5,4,3,2разряд

облицовщики

5,4,3разряд
	105
	-
	23,6
	-

	42. 
	Работы по монтажу оборудования
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	3,1
	Звено

5человек
	120
	-
	25,8
	-

	43. 
	Пусконаладочные работы
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	0,9
	Звено

4человека
	120
	-
	7,5
	-

	44. 
	Электромонтажные работы
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	12,6
	Звено

8человек
	40
	-
	315
	-

	45. 
	Сантехнические работы
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	16,7
	Звено

8человек
	50
	-
	334
	-

	46. 
	Ввод коммуникаций
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	21,0
	Звено

7человек
	45
	-
	800,7
	-

	47. 
	Благоустройство
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	10,4
	Звено

5человек
	25
	-
	416
	-

	48. 
	Неучтенные работы
	У.Н
	Тыс.

Руб.
	42
	Звено

5человек
	25
	-
	1680
	-

	49. 
	Технологическое оборудование
	У.Н
	%СМР
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.Выбор рациональных способов ведения работ.

Способ производства ведущих процессов и их механизации выбирают исходя из объемно-планировочных и конструктивных особенностей объектов, с учетом технологического оборудования. Рациональным считается способ производства работ, который обеспечивает требуемое качество производства и соблюдение требований техники безопасности. Наиболее рациональным с точки зрения совмещения работ считается поточный метод производства работ.

Направления развития потоков бывают: горизонтальными, вертикальными, наклонными и смешанными. В данном курсовом проекте приняты смешанные потоки.

4.Организация работ и календарное планирование.

4.1. Разделение объемов работ на объекте по видам, исполнителем и захваткам.
4.1.1. Группировка номенклатуры работ.

Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый вид работ мог быть выполнен звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава. При этом учитывается одновременность выполнения работ и совмещение профессий.

4.1.2. Деление объема работ на фронты работ.

Совмещение разных видов работ во времени достигается путем деления объекта на участки или захватки.

В данном проекте принято следующее деление на захватки:

3 яруса по 5 этажей в плане здание поделено на 2 захватки (по 1,5 секции)
	5
	6

	3
	4

	1
	2


Карточка – определитель работ.
Таблица.3
	Шифр или код.
	Наименование работы по графику


	Трудоемкость

Чел-дни /

Машиноемк.

Маш-см
	Кол-во рабочих/

Машин в смену
	Число смен в сутки


	Продолжительность работ в днях


	Уровень производительности труда (%)



	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1-2
	Подготовка территории строительства
	100/-


	10
	2
	5
	100

	2-3
	Рытье котлована
	15,7/15,7

	1/1
	2
	7
	112


	3-4
	Добор грунта вручную
	57,8/-
	8/-
	1
	6
	120

	4-5
	Монтаж фундамента
	15,12/5,04
	3,1
	2
	2,52/3
	101

	5-6
	Кирпичная кладка перегородок
	7,32/-
	2/-
	1
	3
	122

	6-7
	Устройство полов в подвале
	30,89/-
	8/-
	1
	3
	129

	7-8
	Отделка подвала
	32,68/-
	8/-
	1
	4
	102

	8-9
	Гидроизоляция подземной части
	70,3/-
	8/-
	1
	8
	110

	9-10
	Ввод коммуникаций
	800,7/-
	30/-
	1
	22
	121

	10-11
	Обратная засыпка
	0,76/0,76
	1/1
	1
	1
	76

	11-12
12-13

13-14

14-15,

15-16

16-17
	Возведение надземной части

1захватка

2захватка

3захватка

4захватка

5захватка

6захватка
	102,65/25,68
	4/1
	2
	11
	117

	12-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29
	Столярные и стек. работы

1захватка

2захватка

3захватка

4захватка

5захватка

6захватка
	275,5/-
	16/–
	1
	16
	108

	30-31

32-33

34-35

36-37

38-39
40-41
	Сантехнические и электромонтажные работы 1этап
1захватка

2захватка

3захватка

4захватка

5захватка

6захватка
	81,13/-
	8/-
	1
	9
	113

	42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53
	Устройство черн. полов

1захватка

2захватка

3захватка

4захватка

5захватка

6захватка
	136,5/-
	16/-
	1
	7
	122

	54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65
	Отделочные работы

1захватка

2захватка

3захватка

4захватка

5захватка

6захватка
	87,7/-
	16/-1
	1
	5
	110

	66-67

68-69

70-71

72-73

74-75

76-77
	Устройство чистых полов

1захватка

2захватка

3захватка

4захватка

5захватка

6захватка
	257,73/-
	32/-
	1
	7
	115

	17-18
	Устройство кровли
	71,3/-
	8/-
	1
	8
	112

	55-79
	Сантехнические и электромонтажные работы 2этап
	162,26/-
	8/-
	1
	18
	113

	55-80
	Благоустройство


	416/-
	20/-
	1
	18
	116

	55-81
	Монтаж оборудования и пусконаладочные работы
	33,3/-
	8/-
	1
	4
	104

	77-78
	Монтаж входа
	25,76/-
	8/-
	1
	3
	107

	78-83
	Отделка входа

	23,6/-
	8/-
	1
	3
	98

	1-82
	Неучтенные работы
	1680/-
	15/-
	1
	100
	112

	83-84
	Сдача объекта
	
	2/-
	1
	3
	


5. Проектирование строй генплана.

5.1. Расчет площадей временных зданий.
Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны.

Общее дневное количество работников определяется умножением максимальной дневной численности рабочих, полученной из графика потребности в трудовых ресурсах на коэффициент 1,16(ИТР-8%, служащие – 5%, МОП и охрана – 3%).

    Общее сменное количество работающих в максимально загруженную смену определяется умножением сменной численности рабочих на коэффициент – 0,7(ИТР – 7%, служащие – 3%, МОП и охрана – 2%).

Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений сведены в таблицу.

Общее дневное количество рабочих:80x1,16=92,8человек 
Примем Общее дневное количество рабочих 93 человек
ИТР: 8человек
МОП и охрана: 3человека
Служащие:5человека

Количество рабочих в максимально загруженную смену:

     Рабочие   93x0,7=66человек
ИТР:93x0.07=7человека

Служащие:93x0.7=3

МОП и охрана:93x0.02=2человека
Всего-78 человек
Расчет площадей временных зданий и сооружений.

	Наименование
	Численность
	Норма на 1чел.

М2
	Расчетная площадь
	Принимаемая площадь

м2
	Размеры в плане, м
	Кол-во зданий
	Используемый типовой проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Гардеробная 
	93
	0,9на1чел.
	83,7
	108
	18x3
	2
	Сборно-разборное металлич.

	Помещение для обогрева
	66
	1на1чел.
	66
	72
	12*6
	1
	Сборно-разборное металлич.

	Умывальная 
	66
	0,05на1чел.
	3,3
	6,72
	2,4*2,8
	1
	Сборно-разборное ,деревянное

	Душевая 
	66
	0,43на1чел.
	28,38
	36
	12x3
	1
	Сборно-разборное металлич.

	Туалет 
	78
	0,07на1чел.
	5,46
	6,72
	2,4*2,8
	1
	Сборно-разборное ,деревянное

	Сушильная 
	66
	0.2на1чел.
	13.2
	18
	6x3
	1
	контейнерное с ходовой частью,металлическое

	Столовая (буфет)
	78
	0.6на1чел.
	46,8
	54
	18*3
	1
	Сборно-разборное металлич.

	Медпункт 
	78
	20на200-500ч.
	4,68
	6,72
	2,4*2,8
	1
	сборно-разборное,деревянное

	Сатураторная 
	78
	1на150чел.
	0,52
	6,72
	2,4x2,8
	1
	сборно-разборное,деревянное

	Прорабская 
	7
	24на5чел.
	33,6
	36
	12x3
	1
	Сборно-разборное металлич.

	Диспетчерская 
	12
	7на1чел.
	84
	54    
36
	18x3
12x3
	2
	Сборно-разборное металлич.

	Кабинет по охране труда
	78
	20на1000чел.
	1,56
	6,72
	2,4*2,8
	1
	сборно-разборное,деревянное

	Красный уголок
	78
	0,02на 1 чел
	1,87
	6,72
	2,4x2,8
	1
	сборно-разборное,деревянное


5.2. Расчет площадей складов.

Размеры складских помещений открытого хранения определяется согласно ведомости на основе потребности в материалах на определенную конструктивно – технологическую часть здания (в данном курсовом проекте два этажа одной секции) и календарного графика, строительства объекта по нормам складирования.

Расчет площадей складов открытого типа.

	Материал и

изделия
	Продолж.

Потребле-

Ния т.дн.
	потребност
	Коэффициент

неравномерности
	Запас материалов
	Расчет

Запас.матери-лов


	Площадь

склада
	Фактическая

Складская

площадь

	
	
	сутч
	общ
	поступление
	потребл
	норма
	Расчет
	
	нормат
	Расчет.
	

	   1
	    2
	      3
	4
	      5
	     6
	   7
	    8
	9
	   10
	  11
	12

	Фундаментные блоки 

Блоки стен подвала
	5

5
	14,54

43,85
	72,68

219,24
	1,1

1,1
	1,3

1,3


	5

5
	7,15

7,15
	103,96

313,5
	0,8

0,8
	83,2

250,8
	85

255

	Плиты перекрытий и покрытий
	66
	42,06
	2775,6
	1,1
	1,3
	5
	7,15
	300,7
	1,0
	300,7
	310

	Лестничные марши и площадки
	66
	1,38
	90,85
	1,1
	1,3
	5
	7,15
	9,9
	0,5
	4,9
	10

	Стеновые панели

	66
	27,3
	1798,97
	1,1
	1,3
	5
	7,15
	195,2
	0,8
	156,2
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	
	
	820


5.3.Расчет в потребности в воде и электроэнергии.

Расчет потребности в воде производится для периода с наибольшим потреблением для производственных, хозяйственных и противопожарных нужд. Сущность расчета заключается в определении диаметра труб. Суммарный расчетный расход воды определяется по формуле:

Qобщ.. =  Qпр.+ Qход.+ Qпож
Qпож.=10л/с

Диаметр водопроводных труб определяется по формуле:

D = 4 x Qобщ*1000/ π x V
 V –скорость движения воды:V=1,5-2м/с

D=4x10x1000/3,14x2=79,81мм

Принимаю диаметр труб – 100мм

Расчет потребности в электроэнергии заключается в определении расчетной мощности трансформатора по формуле:

Рр=рск

Где р – удельная мощность кв*А/млн.руб.. определяемая

             По нормативам (р=205)

С – годовой объем СМР, млн.руб.(с=0.252)

К –коэффициент учитывающий район строительства(к=1)

Рр=205x0.252x1=51.66кВА

По полученным данным выбираем трансформаторную подстанцию СКТП-100-6/10/0,4 Мощностью 100кВА

5.4 Выбор монтажных   кранов и размещение их на строй генплане.

Для более точного определения параметров крана проводим поперечную привязку.
Расстояние от нижнего края откоса до нижнего края балластной призмы:

lб>1,5hk+0,4=1,5*0,45+0,4=1,225м

hk – глубина котлована 

 Расстояние от края балластной призмы до оси рельса:

Lp=(hб+0,05)m+0,2+0,5*1,2lшк.

Lp=(0,15 + 0,05)*0,5+0,2+0,5*1,2=0,9м

hб  - высота балластной призмы из песка

т –0,5(1:2)- уклон боковых сторон балластной призмы

0,2 – min расстояние от конца шкалы до откоса балластной 

 lшк=1,2 – длина шкалы
 Вылет стрелы крана при монтаже наиболее отдаленного элемента:

L=а/2+в+с+1м

а –ширина подкрановых путей(6м)

в – расстояние от оси ближайшего к зданию подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания:(2м)
с – ширина здания

1м – запас на возможное положение крена под наибольшим углом к месту установки конструкций.

L=6/2+2+(13.8+0.24+1)=20.04м
Грузоподъемность крана: Qk=qэ+qт+qо
Где qэ- масса наиболее тяжелого элемента

       qт-масса тяжелых устройств этого элемента

       qо-масса монтажной оснастки
Q=5.7+1.08+0=6.78т

Высота подъема крюка:

Нкр=hо+hэ+hз+hстр

Где hо- уровень верхнего монтажного горизонта

       hэ- высота элемента в монтажном положении 

      hз-0.5-1.0м(запас по высоте)

hстр- высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого   элемента до низа крюка крана

Нкр=45.2+1+0.22+3.31=49.73м

Грузовой момент

Мгр =  Qэ  x  Lэ

Где Qэ – масса наиболее тяжелого и удаленного элемента 


   Lэ – требуемый вылет стрелы 

Мгр=6.78 x 20.04=135.87т.м.
По рассчитанным параметрам выбираем башенный кран КБ-405.2, который имеет следующие характеристики.

Максимальный грузовой момент – 162т.м.

Наибольший вылет стрелы        - 25м 

Наименьший вылет стрелы        - 18м

Грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы. – 6.9т

Грузоподъемность при наименьшем вылете  - 9т

Колея  - 6м

База  - 6м

6.Технико-экономические показатели.

Строительный объем  -  7783м3

Полезная площадь  -  16425м2

Сметная стоимость СМР на ед. конечной продукции  -  32.36р/м3.; 15.33р/м2

Стоимость СМР  -  251882р.

Трудоемкость СМР,Тр  -  9207.68 ч.дн

Трудоемкость СМР на ед. конечной продукции  - 1.18ч.дн./м3 ;  0.56ч.дн./м2

Средняя выработка СМР на одного рабочего в день: 

В=Ссмр/Тр=27.36р/ч.дн.

Нормативная продолжительность строительства   -  Тнор.=0,79 год
Планируемая продолжительность  -  Тпл.=0.75 год
Экономическая эффективность от сокращения продолжительности строительства: Эо=1511.3 руб.
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