Т а б л и ц а   4
	№
	Обоснование ЕНиР
	Наименование работ
	Един.
измер.
	Объём работ
	Норма времени
	Затраты труда на весь объём
	Расценки
	Сумма з/платы рабочих

	1
	§4-1-27
	Устройство опалубки с площадью щитов до 2 м2
	м2
	5600
	0,520
	355,12
	0-29,1
	1630,0

	2
	§4-1-33
	Установка арматурных сеток и каркасов краном:
	

	
	
	горизонтальных
	---
	160
	0,450
	8,76
	0-23,7
	38,0

	
	
	вертикальных
	---
	640
	0,840
	65,56
	0-44,2
	283,0

	3
	§4-1-36
	Приём бетонной смеси из кузова автосамосвала
	м3
	2400
	0,115
	39,43
	0-05,7
	136,8

	4
	§4-1-37
	Укладка бетонной смеси при объёме более 25 м3
	м3
	2400
	0,280
	96,00
	0-15,7
	378,0

	5
	§4-1-42
	Поливка бетонной поверхности водой
	на 100 м2
	5800
	0,150
	10,60
	0-07,4
	4,3

	6
	§4-1-27
	Разборка опалубки до 2 м2
	м3
	5600
	0,130
	88,20
	0-06,8
	381,0


Т а б л и ц а   5

	Наименование работ
	Объём работ
	Принятая сменная интенсивность
	Норма трудоёмкости
	Принятый % выполнения норм
	Состав звеньев
	Кол-во звеньев
	Число смен в сутки
	Продолжение раб. дня
	Механовооруж. звеньев

	
	Един.
измер.
	Кол-во
	
	
	
	Проф. разряд
	Кол-во
	
	
	
	Наименование машин и механизмов
	Кол-во

	Установка арматурных сеток
	т
	4,8
	0,24
	3,17
	1,05
	Арматурщик
	1
	1
	20
	Кран автом. 

К-52
	1

	
	
	
	
	
	
	4 раз.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 раз.
	1
	
	
	
	
	

	Устройство опалубки из готовых щитов
	м2
	5600,0
	140,00
	17,75
	110,77
	Плотник
	2
	2
	20
	Кран автом. 

К-52
	1

	
	
	
	
	
	
	4 раз.
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 раз.
	4
	
	
	
	
	

	Укладка бетонной смеси краном
	м3
	2400,0
	60,00
	6,75
	113,00
	Бетонщик
	2
	2
	20
	ГАЗ-53, К-106, вибраторы 

И-50
	7

	
	
	
	
	
	
	4 раз.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2 раз.
	2
	
	
	
	
	

	Распалубка фундамента
	м2
	5600,0
	140,00
	4,44
	111,00
	Плотник
	2
	2
	20
	Кран автом. 

К-52
	2

	
	
	
	
	
	
	2 раз.
	2
	
	
	
	
	


